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Dersin Adı Course Name 

İnşaat Yönetimi Construction Management 

 
Kodu 

(Code) 

 
Yarıyılı 

(Semester) 

 
Kredisi 

(Local Credits) 

 
AKTS Kredisi 

(ECTS Credits) 

Ders Uygulaması, Saat/Hafta 
(Course Implementation, Hours/Week) 

Ders (Theoretical) 
Uygulama 
(Tutorial) 

Laboratuar 
(Laboratory) 

INS308/ 
CEN308 6 3 6 3 0 0 

Bölüm / Program 
(Department/Program) 

İnşaat Mühendisliği 
Civil Engineering 

Dersin Türü 
(Course Type) 

Zorunlu 
Compulsory 

Dersin Dili 
(Course Language) 

Türkçe-İngilizce 
Turkish-English 

Dersin Önkoşulları 
(Course Prerequisites) Yok / None 

Dersin mesleki bileşene 
katkısı, % 
(Course Category 
by Content, %) 

Temel Bilim 
(Basic Sciences) 

Temel Mühendislik 
(Engineering Science) 

Mühendislik Tasarım 
(Engineering Design) 

İnsan ve Toplum Bilim 
(General Education) 

- %30 %70 - 

Dersin İçeriği 
(Course Description) 

İnşaat sektörü ve inşaat projelerinin yönetimi, inşaat firmalarının türleri ve organizasyon yapıları, proje 
yönetimi organizasyon yapıları, ihale öncesi proje yönetim faaliyetleri, ihale süreci ve sözleşme idaresi, şantiye 
kuruluşu ve yönetimi, inşaat proje yönetiminde süre yönetimi, süresel planlama teknikleri , CPM metodu, 
maliyet yönetimi, keşif, metraj, hakediş uygulamaları, yapım ve yapım sonrası önemli işlemler. 

Construction industry and management of construction projects, types and organization of construction firms, 
project management organization, pre-bid project management activities, bidding process and contract 
administration, mobilization and management at site, time management in construction project management, 
scheduling methods, CPM method, cost management, cost estimation, quantity take-off, interim payments, 
important activities during and following construction. 

Dersin Amacı 
(Course Objectives) 

1. İnşaat sektörünün genel özelliklerini öğretmek. 
2. Proje yönetimi becerisi kazandırmak. 
3. Kamu ihale mevzuatı konusunda bilgilendirmek. 

1. To teach characteristics of construction industry 
2. To asist students in developing project management skills 
3. To teach regulations about Public Works 

Dersin Öğrenme 
Çıktıları 
(Course Learning 
Outcomes) 

 

Bu dersi tamamlayan öğrenci, 
I. İnşaat sektörü ve inşaat projelerinin yönetimi konularında bilgi sahibi olma 
II. İhale öncesi proje yönetim faaliyetlerini bilme ve uygulama 
III. İhale sürecini yürütebilme, inşaat sözleşmesi hazırlama ve uygulama 
IV. Şantiye kuruluşu ve yönetimi konusunda gerekli bilgilere vakıf olma 
V. İnşaat projeleri için iş programları hazırlama ve uygulama. 
VI. İnşaat maliyetini yönetme, yapım ve yapım sonrası işlemleri uygulama becerisi kazanır. 

 
Students completing this course will be able to : 
I. gain knowledge in construction industry and construction Project management. 
II. gain knowledge in pre-bid Project management activities and to apply it. 
III. manage bidding process and to prepare and apply construction contracts. 
IV. gain knowledge in mobilization and site management. 
V. developing schedules for construction projects and to apply them. 
VI. manage cost, and to perform necessary activities during and following construction 

Ders Kitabı 
(Textbook) Yapı İşletmesi Ders Notu (2014). 



Diğer Kaynaklar 
(Other References) 

Professional Construction Management,Barrie-Paulson, McGraw-Hill, USA, 1978. 
Yatırımların Planlamasında CPM ve PERT Metotları, E. Çetmeli, Teknik Kitaplar Yayınevi, 
İstanbul, 1982. 
Yapı İşletmesi ve Maloluş Hesapları, A. Pancarcı-M.E. Öcal, Birsen Yayınevi, 
İstanbul, 1997. 

Ödevler ve Projeler 
(Homework & Projects) 

Öğrencilere dersi daha iyi anlamaları amacı ile ödev verilecek ve iki hafta sonra toplanacaktır. 
All homework problems are to be handed in two week after they are assigned. 

Laboratuar Uygulamaları 
(Laboratory Work) 

- 
- 

Bilgisayar Kullanımı 
(Computer Use) 

- 
- 

Diğer Uygulamalar 
(Other Activities) 

- 
- 

Başarı Değerlendirme 
Sistemi 
(Assessment Criteria) 

Faaliyetler 
(Activities) 

Adedi 
(Quantity) 

Değerlendirmede Katkısı, % 
(Effects on Grading, %) 

Yıl İçi Sınavları 
(Midterm Exams) 2 35 

Kısa Sınavlar 
(Quizzes) - - 

Ödevler 
(Homeworks) 1 15 

Projeler 
(Projects) - - 

Dönem Ödevi 
(Term Paper) - - 

Laboratuar Uygulaması 
(Laboratory Work) - - 

Diğer Uygulamalar 
(Other Activities) - - 

Final Sınavı 
(Final Exam) 

1 50 



DERS PLANI 
 

Hafta Konular Ders Çıktısı 

1 Derse Giriş, İnşaat Sektörü ve İnşaat Firmaları I 
2 Yönetim, Proje Yönetimi ve İnşaat Yatırım Çevrimi I 
3 Yapılabilirlik Etütleri ve Proje Değerleme II 
4 İhale Süreci ve İnşaat Sözleşmelerinin Yapısı II 
5 Kamu İhale Kanunu’na Göre Yapım İşlerinde İhale Süreci III 
6 Kamu İhale Kanunu’na Göre Yapım İşlerinde İhale Süreci III 
7 Kamu İhale Kanunu’na Göre Yapım İşlerinde İhale Süreci III 
8 Yapı Ruhsatı ve Şantiye Kuruluşu İşlemleri, Şantiye Yönetiminde Önemli Konular IV 
9 İnşaat Projelerinde Zaman Yönetimi: İş Programları V 

10 İnşaat Projelerinde Zaman Yönetimi: İş Programları V 
11 İnşaat Projelerinde Zaman Yönetimi: İş Programları V 
12 Maliyet Yönetimi ve Keşif, Metraj, Hakediş Uygulamaları VI 
13 Yapım ve Yapım Sonrası Önemli İşlemler VI 
14 Yapım ve Yapım Sonrası Önemli İşlemler VI 

 
 

COURSE PLAN 
 

Weeks Topics 
Course 

Outcomes 

1 Introduction to construction management, construction sector and construction firms I 
2 Management, project management, and construction investment cycle I 
3 Constructability analysis and project appraisal II 
4 Bidding process and construction contracts II 
5 Public procurement law and implementation process III 
6 Public procurement law and implementation process III 
7 Public procurement law and implementation process III 
8 Building permit, site mobilization activities, important topics in site management IV 
9 Time management in construction projects: schedules V 

10 Time management in construction projects: schedules V 
11 Time management in construction projects: schedules V 
12 Cost management and quantitiy take-off, progress payment implementations VI 
13 Activities related to construction and post-construction phases VI 
14 Activities related to construction and post-construction phases VI 
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